

Утверждаю:
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

М.П. 2019 год.

Утвержденный график выполнения инвестиционных проектов ООО "Энергокомфорт" Карелия на 2020-2022 гг.

Утверждаю:

15 апреля 2019 года



№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционных проектов с указанием	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	2020 год (план)				2021 год (план)				2022 год (план)				Основные причины невыполнения			
		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
1	2 Приобретение опрациональной системы	2020	2020	100	100	100	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	АльфаЦентр на дистрибуцию 64-бит	2020	2020	100	100	100	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Приобретение Моуля системы АИИСКУЭ АльфаЦентр для организации доступа к информации через Интернет со стороны сетевых устройств	2020	2020	100	100	100	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Приобретение Моуля система АИИСКУЭ АльфаЦентр для сопряжения со SCADA-системами, для автоматической передачи показаний в сторонние учетные системы	2020	2020	100	100	100	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Приобретение Сервера DEPO 1480V2 для системы АСДУ Альфа-Центр	2020	2020	100	100	100	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Приобретение GSM-модемов опроса	2020	2020	100	100	100	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Сетевиков АСДУЭ с дублиной	2020	2020	100	100	100	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Модемов с системой АСДУЭ	2020	2020	100	100	100	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Приобретение Моуля связи USB через Ethernet для системы АСДУЭ	2020	2022	100	83,8	0	0	0	41,9	41,9	9,2	2,3	2,3	2,3	2,3	7	1,75	1,75	1,75	1,75
10	Приобретение и монтаж трехфазных интеллектуальных приборов учета	2020	2022	100	33,3	0	0	0	16,7	16,7	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3
11	Обновление серверной с поддержки серверной операционной системы Windows Server 2008 до Windows Server 2019	2020	2020	100	100	100	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Приобретение лицензий подключения пользователей к Windows Server 2019	2020	2020	100	100	100	0	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Обновление офисного пакета на рабочих станциях Microsoft Office 2003 до Microsoft Office 2019	2020	2022	100	33,3	0	0	0	16,7	16,7	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3
14	Обновление системы управления базами данных Microsoft SQL Server 2012 до Microsoft SQL Server 2017	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Лицензия пользователя Microsoft SQL Server 2017	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Приобретение почтения для организации ЦОК в рамках лицензирования ООО "Энергокомфорт" Карелия" как гарантирующего поставщика осуществляющего энергообеспочую деятельность	2020	2022	100	100	0	0	0	50	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0